

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน

ลำดับ	รายการ/จำนวน	วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดทา	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดขึ้นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ชัย (สายทางบ้านโพธิ์ชัย)	๗๔,๙๓๘	๑	เฉพาะเจาะจง	-	-	30 มี.ค 65	30 เม.ย 65	5 พ.ค. 65
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ชัย (สายทางบ้านโพธิ์ชัย-วัดศรีโพธิ์สูง)	๔๑๕,๔๔๒	๒	เฉพาะเจาะจง	-	-	30 มี.ค 65	30 พ.ค 65	5 มิ.ย 65
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแห้งน้อย (สายทาง ศพด.บ้านหนองแห้งน้อย - สวนป่าปัญญา	๔๘๙,๕๖๙	๓	เฉพาะเจาะจง	-	-	30 มี.ค 65	30 พ.ค 65	5 มิ.ย 65
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งปลากัดใหญ่ (สายทาง นานายศรีจันทร์ - นานายปัญญา คำจันทร์	๔๙๒,๐๑๑	๔	เฉพาะเจาะจง	-	-	30 มี.ค 65	30 พ.ค 65	5 มิ.ย 65
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งปลากัดน้อย (สายทางบ้านทุ่งปลากัดน้อย - บ้านคำเจริญ	๔๙๔,๕๖๙	๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	30 มี.ค 65	30 พ.ค 65	5 มิ.ย 65
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทาง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวแพ (สายทางบ้านหนองบัวแพ - วังนกเจ้า	๔๙๘,๖๖๙	๖	เฉพาะเจาะจง	-	-	30 มี.ค 65	30 พ.ค 65	5 มิ.ย 65
๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เมรุ) หมู่ที่ ๒	๗๒๗,๐๐๐	๗	e-bidding	2 เม.ย 65	15 เม.ย 65	30 เม.ย 65	30 ก.ค 65	3 ส.ค 65

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน

ที่	รายการ/จำนวน	วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน
๘	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	๑,๒๐๐,๐๐๐	๘	e-bidding	2 เม.ย 65	15 เม.ย 65	30 เม.ย 65	30 ก.ค 65	3 ส.ค 65
๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านหนองตาล หมู่ที่ ๓	๓๐๕,๐๐๐	๙	เฉพาะเจาะจง	-	-	30 มี.ค 65	30 พ.ค 65	5 มิ.ย 65
๑๐	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บ้านหนองตาล หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๐	เฉพาะเจาะจง	-	-	30 มี.ค 65	30 พ.ค 65	5 มิ.ย 65
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคำเจริญ	๔๙๐,๐๐๐	๑๑	เฉพาะเจาะจง	-	-	30 มี.ค 65	30 พ.ค 65	5 มิ.ย 65
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกเจริญ	๔๙๑,๐๐๐	๑๒	เฉพาะเจาะจง	-	-	30 มี.ค 65	30 พ.ค 65	5 มิ.ย 65
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านดอน	๓๘๘,๕๐๐	๑๓	เฉพาะเจาะจง	-	-	30 มี.ค 65	30 พ.ค 65	5 มิ.ย 65
๑๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านดอน(สายศาลาประชาคม)	๑๕๕,๕๐๐	๑๔	เฉพาะเจาะจง	-	-	30 มี.ค 65	30 พ.ค 65	5 มิ.ย 65

